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Final report 

 

1.1 Project details 

 

Project title eButler – effektivisering af energiforbrug 

Project identification (pro-

gram abbrev. and file) 

64012-0242 

Name of the programme 

which has funded the project  

EUDP 

Project managing compa-

ny/institution (name and ad-

dress)  

 
Teknologisk Institut 

Kongsvang Alle 29 

8000 Aarhus 

Project partners 

 

 
Teknologisk Institut 
Kongsvang Allé 
8000 Aarhus 
 
Kamstrup  
Industrivej 28, Stilling 

8660 Skanderborg 
 
 AffaldVarme Aarhus 
 Bautavej 1 
 8210 Aarhus V 
 

Randers Kommune 

Laksetorvet 
8900 Randers 

 

CVR (central business register) 5697 6116 

Date for submission 15.12.15 

 

 

1.2 Short description of project objective and results  

 

The objective of the project has been to demonstrate how the energy visualization system 

eButler can address and change consumption patterns and energy use among two end-user 

groups: private consumers and public institutions. Focus has been pointed at the strategic 

application of the system and at which essential initiatives it takes to support a continuous 

use of the system. A successful application of the system depends on the provider of the 

systems (utility companies) persistent effort to establish focus and push-activities that can 

create the ground for real actions at the end-user level and thus incentives for energy sav-

ings.  

 

Med energivisualiseringssystemet eButler i centrum har formålet været at demonstrere hvor-

dan visualisering og feedback på forbrug via systemet kan anvendes til at påvirke forbrugs-

mønstre og energiforbrug over tid hos to slutbrugergrupper: private forbrugere og offentlige 

institutioner. Fokus har været rettet mod den strategiske anvendelse af systemet over tid, 

herunder hvilke skridt der skal tages for at understøtte en blivende interesse hos slutbruger-

ne. Denne opgave ligger hos afsenderne af systemet (forsyningsselskaber, kommuner m.fl.), 

ikke modtagerne. En effektfuld anvendelse afhænger derfor af afsenderens aktive stillingta-

gen til indsatsområder og push-aktiviteter, der kan skabe afsæt for reelle handlinger på slut-

brugerniveau og dermed skabe incitamenter for energibesparelser.   
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1.3 Executive summary 

 

Projektet har helt overordnet arbejdet med brugermålrettede indsatser og energieffektivise-

ring gennem forbrugsfeedback med fokus på fremtrædende barrierer og muligheder hos 

private forbrugere og i offentlige bygninger og med henblik på at kvalificere, hvordan brugen 

af energivisualiseringssystemet eButler kan understøttes. 

 

Resultater for de private forbrugere: 

 

De private forbrugere har taget godt i mod muligheden for forbrugsvisualisering og feedback, 

og systemet giver således anledning til refleksion, ligesom det skaber interesse og ikke 

mindst intentioner hos de private forbrugere. I løbet af projektperioden er det dog blevet 

tydeligt, at der er langt fra intention til handling, og det er derfor ikke lykkedes, i tilstrække-

lig grad, at få de private forbrugere til at bruge forbrugsvisualisering og feedback proaktivt i 

form af reelle handlinger, der på sigt fører til energibesparelser på slutbrugerniveau.  

 

Projektet har peget på to overordnede barrierer, som influerer indirekte på dette, nemlig 

”den passive forbruger” og ”afregningsrelationen”. De private forbrugere forholder sig over-

vejende passivt til deres forbrug, de handler ikke på deres forbrug, og har som udgangs-

punkt ingen interesse for energiforbrug generelt. Relationen til forsyningsselskabet kan be-

tegnes som ”svag”, og det udfordrer forsyningsselskabets muligheder for at trænge igennem 

med andre budskaber, herunder energivisualisering, end en regning.  

 

Resultater for de offentlige institutioner: 

 

De tekniske serviceledere i de offentlige institutioner, som har anvendt systemet, har taget 

godt i mod muligheden for visualisering af forbrug og feedback. De har især brugt systemet 

til at overvåge og skabe overblik over det samlede forbrug, samt som dokumentation for 

effekten ved specifikke tiltag (f.eks. energirenovering, ny teknologi el.lign.). Der har dog 

samtidig også været nogle væsentlig barrierer for anvendelsen, og her er det især en upræ-

cis dataopsamling og oplevelsen af systemet som ”nice to have” frem for ”need to have” som 

spiller ind i de tekniske servicelederes overordnede tilgang til systemet. Endelig spiller det, at 

adfærdsændringer ikke opleves som en del af anvendelsen af systemet, ind i de tekniske 

servicelederes tilgang til og anvendelse af systemet. De tekniske serviceledere kan ikke kon-

trollere forbruget på skolerne, fordi forbruget er komplekst og foregår i mange forskellige 

brugssituationer, og dette udfordrer således deres brug af systemet.  

 

En komparativ analyse af ligheder og forskelle hos de to slutbrugergrupper peger på, at den 

første introduktion til systemet (dvs. introduktion og formidling omkring systemet samt 

uproblematisk ibrugtagning uden tekniske udfordringer) er afgørende for begge brugergrup-

pers fremadrettede anvendelse af systemet. En væsentlig forskel hos de private forbrugere 

og offentlige institutioner er, at forholdet mellem bruger (af systemet) og forbruger i de of-

fentlige institutioner spiller direkte ind i tilgangen til og anvendelsen af systemet, og ad-

færdsændringer opleves derfor ikke som en del af systemet blandt brugerne i de offentlige 

institutioner.  

 

Resultaterne fra projektet vil blive anvendt i Teknologisk Instituts videre arbejde inden for 

det energiantropologiske område, og vil helt konkret blive brugt og videreudviklet i lignende 

(fremtidige) projekter, der adresserer områderne brugeradfærd, forbrugsvisualisering og 

feedback, samt energieffektivisering.  

 

 

1.4 Project objectives 

 

Det overordnede formål med projektet har været at arbejde med brugermålrettede indsatser 

og energieffektivisering gennem forbrugsfeedback med fokus på fremtrædende barrierer og 
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muligheder med henblik på at kvalificere, hvordan brugen af systemet bliver mest effektfuld. 

Det analytiske fokus har både været rettet mod: 

 

 Aftagerne (afsenderne) af visualiseringssystemet: Forsyningsselskabet AffaldVarme 

Aarhus og Randers Kommune, herunder interesser og handlemuligheder i den kon-

krete organisatoriske og forretningsmæssige enhed. 

 

 Slutbrugerne (private forbrugere og offentlige institutioner) af systemet, herunder 

motivationer og konkret anvendelse. 

 

Projektets resultater bygger på data fra: 

 

 Udrulningen af fjernvarmemålere i omkring 1400 husstande i en forstad til Aarhus, 

herunder 30 husstande i en udvidet analyse. Forbrugernes reaktion på den direkte 

feedback er analyseret gennem antropologiske studier sammenholdt med kvantitati-

ve målinger af faktisk forbrug og adfærd i eButler gennem tre faser. 

 

 Implementeringen og anvendelsen af eButler på fire skoler i et antropologisk analy-

seforløb i tre faser i Randers kommune. De tekniske servicelederes modtagelse og 

konkrete anvendelse af systemet har været i fokus ligesom de organisatoriske ram-

mer omkring brugen har været i fokus.  

 

Overblik over den foreløbige afrapportering: 

 

Milepæle med resultater for de private forbrugere og offentlige bygninger er blevet indleveret 

til EUDP i forlængelse af de gældende tidsfrister for disse: 

 

Milepæl 1: Delkonklusioner for fase 1 hos de private forbrugere  

Milepæl 2: Delkonklusioner for fase 2 hos de private forbrugere 

Milepæl 3: Delkonklusioner for fase 3 hos de private forbrugere 

Milepæl 4: Delkonklusioner for fase 1,2, og 3 hos de offentlige institutioner 

Kommerciel Milepæl 1: Dialog med markedsrepræsentanter 

Kommerciel Milepæl 2: Forberedelse til markedsintroduktion 

 

Forløbet i de offentlige bygninger har generelt været forsinket grundet problemer med data-

opsamling og andre tekniske problemer, og den samlede tidsplan for hele projektet er bl.a. 

grundet dette blevet forlænget (jf. årsafrapportering for 2013/2014 samt 2014/2015).  

 

Desuden har projektet haft problemer med den tekniske installering af elmålere hos testfa-

milier og kontrolgruppe, hvilket har betydet at det antropologiske datamateriale primært 

bygger på brugererfaringer med brugen af varmedata.  

 

Fokus for projektets tredje fase har oprindelig været push-initiativer, herunder hvordan de 

private forbrugere og offentlige institutioner kan ”pushes” til at bruge systemet. På baggrund 

af udfordringer i forhold til dette (jf. årsafrapportering for perioden 1/7 2014 – 30/6-2015) 

har fokus i højere grad været rettet mod den strategiske anvendelse over tid, herunder hvil-

ke skridt der kan tages for at understøtte en blivende interesse i slutbrugerleddet.   

 

Derudover er der sket ændringer i forhold til ejerforholdet i løbet af projektperioden. Projekt-

gruppen bestod oprindeligt at Saseco, Teknologisk Institut, Randers Kommune og AffaldVar-

me Aarhus med Saseco som projektejer. Efter Kamstrups overtagelse af Saseco har Tekno-

logisk Institut overtaget projektejerskabet. Alle ændringer er lavet i samråd med projekt-

partnerne og EUDP.  

 

1.5 Project results and dissemination of results 

 

Hovedaktiviteterne i projektet har været den antropologiske dataindsamling hos henholdsvis 

private forbrugere og offentlige institutioner, herunder hvordan eButler som system er blevet 

modtaget og anvendt hos de to slutbrugergrupper. På baggrund af de antropologiske resulta-
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ter er eButler blevet videreudviklet som system, og den antropologiske analyse af afsender-

forholdets betydning for anvendelsen af systemet har givet Kamstrup nye muligheder for at 

adresse netop dette forhold i deres kundeadressering.  

 

Projektets fokus har fra begyndelsen været rettet mod, hvordan slutbrugerne aktiveres og 

engageres. Fokus var ligeledes rettet mod Smart Grid og fleksibelt forbrug, men fokus har i 

løbet af projektperioden skiftet i forhold til de markedsmæssige interesser. Det endelige fo-

kus for projektet har derfor ikke været rettet mod at flytte forbrug i spidsbelastningsperio-

der, men at arbejde med hvordan forbrugsdata og feedback kan understøttes i brugermålret-

tede indsatser ved at klæde private forbrugere og medarbejdere i offentlige institutioner på 

til energieffektiviseringsindsatser. Ændringen i fokus er sket i overensstemmelse med EUDP 

(jf. projektstatus efter projektoverdragelsen til Teknologisk Institut). 

 

Resultater fra projektet vil blive brugt i form af rådgivning, oplæg og præsentationer afholdt 

af Teknologisk Instituts energiantropologiske afdeling, og resultaterne vil ligeledes blive for-

midlet i et let tilgængeligt format til samarbejdspartnere og alle øvrige der måtte have inte-

resse for området i kraft af to foldere, der indeholder resultaterne fra henholdsvis de private 

forbrugere og offentlige institutioner.  

 

Projektresultaterne er indtil nu blevet bredt formidlet i en række forskellige sammenhænge, 

herunder: 

 

Formidlingsaktiviteter: 

 

 Præsentation på stand ved Energiens Topmøde 2013 (med Teknologisk Institut) 

 

 Artikel til Kraftvarmenyt nr. 126 december 2013: ”Energivisualisering skal vejlede 

fjernvarmekunder” 

 

 Artikel i Innovationsnetværket VE-Nets nyhedsbrev: ”Energivisualisering skal vejlede 

fjernvarmekunder” 

 

 Præsentation af projektet ved arrangement hos Energinet.dk, en følgegruppe for 

brugerinvolvering i energiprojekter. 

 

 Præsentation af projektet ved Klimapartnerseminar afholdt af Aarhus Kommunes 

Klimasekretariat (07.01.14) – Se evt. link i annexet.  

 

 Møde med Energy Consulting Network sammen med AffaldVarme Aarhus angående 

en artikel samt filmklip om AffaldVarme Aarhus fjernaflæsningsinitiativer – inkl. pro-

jektets arbejde med private forbrugere. 

 

 Beskrivelse af foreløbige resultater i en klumme til Energy Supply (19.02.14) 

 

 Præsentation for en udvalgt gruppe medarbejdere ved AffaldVarme Aarhus 

(14.02.14) 

 

 Præsentation ved møde i ERFA gruppe om intelligente målere, Fjernvarmens hus i 

Kolding (30.04.14) 

 

 Præsentation på netværksmøde i Go2GREEN Svendborg (08.05.14) 

 

 Artikel i magasinet Fjernvarmen nr. 10 oktober 2014: ”Kan visualisering af energi-

forbrug føre til adfærdsændringer?” 

 

 Præsentation til konferencen ”Fremtidens Energi” – sporet om mennesker og energi 

(22.09.14) 
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 Præsentation og efterfølgende diskussions-session ved Energiforum Danmarks konfe-

rence med temaet ”Energiadfærd” (20.10.15) 

 

 Præsentation af resultater for udvalgt medarbejdergruppe i AffaldVarme Aarhus 

(28.10.15) 

 

Videndelingsmøder med lignende projekter: 

 

 Sparringsmøde med en projektgruppe i USERTEC, som er et projekt støttet af Det 

Strategiske Forskningsråd, og som arbejder med lignende problemstillinger. 

 

 Sparringsmøde med arbejdspakke 6 i spirprojektet iPower omkring muligheder for 

synergi i analyseforløbet foråret 2014. 

 

 Sparringsmøde med endnu en projektgruppe i USERTEC (12.03.15) 

 

 Videndeling med projektet EcoGrid EU: Overlevering af konklusioner til en af de an-

svarlige for borgerinddragelsen i projektet (oktober 2015) 

 

 Sparringsmøde med dele af projektgruppen for COORDICY, som er støttet af Innova-

tionsfonden, og bl.a arbejder med energiledelse og styring, samt adfærd i offentlige 

og private erhvervsbygninger (10.12.15). 

 

Øvrig formidling: 

 

 Løbende formidling af projektets resultater på hjemmesiden: 

http://www.teknologisk.dk/projekter/projekt-ebutler/34199?cms.query=eButler 

 

 Bred formidling af projektets hovedresultater i form af foldere med konklusioner for 

private forbrugere og offentlige institutioner. Disse er i gang med at blive trykt og vil 

blive brugt fremadrettet i en omfattende ekstern formidling af projektets resultater 

(december 2015 -) 

 

1.6 Utilization of project results 

 

Viden og resultater for projektet vil via Teknologisk Instituts energiantropologiske enhed 

blive udbredt i form af rådgivning, oplæg og præsentationer mm. som er særligt målrettet 

forsyningsselskaber, kommuner og andre, der arbejder med visualisering af forbrugsdata og 

feedback, samt brugeradfærd. Projektresultaterne har i øvrigt bidraget til Teknologisk Insti-

tuts interne strategiplan inden for det energiantropologiske felt, og projektet har således 

været med til at konkretisere afdelingens fremtidige indsatsområder. Viden fra projektet vil 

fremadrettet blive spredt til både danske og internationale vidensinstitutioner igennem op-

læg, præsentationer og foldere, som præsenterer projektets hovedresultater. 

 

Kamstrup vil i deres fremadrettede salgsarbejde og udbredelse af eButler kunne trække på 

den antropologiske indsigt genereret i projektet, og som en del af deres salgsproces vejlede 

omkring kundeadresseringen (herunder at aktiv anvendelse i slutbrugerleddet afhænger af 

en målrettet strategi fra afsenderens (forsyningsselskaberne) side).  

 

AffaldVarme Aarhus har som partnere i projektet opnået værdifuld viden om deres kunders 

adfærd og tilgang til energi generelt, herunder brugen af forbrugsvisualisering og feedback, 

og vil anvende dette i deres fremadrettede strategiske arbejde med at forankre brugen af 

eButler hos deres kunder. Randers Kommune har på tilsvarende vis fået ny viden om, hvor-

dan man kan arbejde med forbrugsvisualisering i deres institutioner, og der foreligger såle-

des konkrete resultater fra projektet som kan bruges i arbejdet med de organisatoriske 

rammer omkring anvendelsen af et visualiseringssystem som eButler.  
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I forhold til de energipolitiske målsætninger i Danmark er projektresultaterne bl.a. relevante 

i forlængelse af målsætningen om udrulning af fjernaflæste timeelmålere i 2020 hos alle 

elkunder (jf. energiaftalen af 22. marts 2012). Helt konkret bidrager projektet med viden om 

brugeradfærd i forhold til visualisering af forbrugsdata og feedback, som fremadrettet vil 

kunne bruges i arbejdet med at udrulle intelligente elmålere. Projektets overordnede arbejde 

med udviklingen af en forankret anvendelse af energivisualisering hos henholdsvis private 

forbrugere og offentlige institutioner bidrager i øvrigt med viden om, hvordan man bedst 

muligt kan skabe reelle energibesparelser hos slutbrugeren (i form af adfærdsændringer) og 

hos fjernvarmeværkerne, og det falder således i tråd med et af de helt centrale energipoliti-

ske mål, der går på at minimere energiforbruget og energispildet i Danmark.  

 

1.7 Project conclusion and perspective 

 

Projektet har skabt øget fokus på afsenderens betydning for en effektfuld anvendelse af for-

brugsvisualisering og feedback. Som oftest er det ikke slutbrugerne der har et behov for at 

foretage energieffektiviseringer, men derimod andre aktører i værdikæden (som f.eks. forsy-

ningsselskaber, kommuner m.fl.) At stille visualisering og feedback til rådighed er første 

skridt, som giver et solidt grundlag og mange muligheder for at arbejde med energieffektivi-

sering og energibesparelser, men der skal aktive handlinger til fra afsenderens side for at 

udnytte potentialet med de nye muligheder og dermed opnå reelle energibesparelser hos 

slutbrugeren.  

 

Den største udfordring i at gøre brug af energivisualisering er således ikke knyttet til energi-

visualiseringssystemerne i sig selv, men til den anvendelse og strategi, der lægges bag sy-

stemerne, og de muligheder, de organisatoriske og forretningsmæssige rammer hos afsen-

deren af systemet giver for at handle. Det er derfor vigtigt, at der opsættes klare mål og 

forventninger hos afsenderen af systemet. På baggrund af disse målsætninger skal der udar-

bejdes en klar strategi for, hvordan de mange intelligente data skal anvendes specifikt i den 

konkrete organisation for at opnå målene.  

 

Udviklingen af energivisualiseringssystemer som eButler er endnu et relativt nyt område på 

markedet, og så længe området er nyt må der arbejdes aktivt med, hvordan afsenderne af 

disse systemer kan trænge igennem med budskaber om de nye muligheder, der ligger i bru-

gen af forbrugsvisualisering og feedback. I forhold til den fremtidige udvikling inden for om-

rådet bidrager projektet helt konkret med relevant viden om brugeradfærd, herunder hvor-

dan energivisualisering kan indgå meningsfuldt i brugssituationer. Viden fra projektet vil i 

fremtiden kunne bruges i udviklingen af nye systemer, samt i arbejdet med at implementere 

og forankre forbrugsvisualisering og feedback hos brugerne.  

 

Annex 

 

Link til hjemmeside for projektet:  

http://www.teknologisk.dk/projekter/projekt-ebutler/34199?cms.query=eButler 

 

Omtale af projektet i forbindelse med Aarhus Kommunes klimapartnerseminar: 

http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/gogreenwithaarhus/Home/NyhederGoGreen

WithAarhus/Nyheder/Partnere-samlet-om-projekter.aspx?sc_lang=da 

 

Link til klumme på energysupply.dk: 

http://www.energysupply.dk/article/view/123531/klumme_er_den_nuvaerende_afregningsre

lation_til_kunderne_nok_for_forsyningsselskaberne#.VnBInU3Smcw 

 

Link til artikel i Kraftvarmenyt: 

http://fdkv.dk/Joomla30/images/FDKV/KVN/KvNyt126.pdf 

 

Artiklen ”Kan visualisering af energiforbrug føre til adfærdsændringer?” i Fjernvarmen nr. 10 

2014 er vedlagt.  

 

 

http://www.teknologisk.dk/projekter/projekt-ebutler/34199?cms.query=eButler
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/gogreenwithaarhus/Home/NyhederGoGreenWithAarhus/Nyheder/Partnere-samlet-om-projekter.aspx?sc_lang=da
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/gogreenwithaarhus/Home/NyhederGoGreenWithAarhus/Nyheder/Partnere-samlet-om-projekter.aspx?sc_lang=da
http://www.energysupply.dk/article/view/123531/klumme_er_den_nuvaerende_afregningsrelation_til_kunderne_nok_for_forsyningsselskaberne#.VnBInU3Smcw
http://www.energysupply.dk/article/view/123531/klumme_er_den_nuvaerende_afregningsrelation_til_kunderne_nok_for_forsyningsselskaberne#.VnBInU3Smcw
http://fdkv.dk/Joomla30/images/FDKV/KVN/KvNyt126.pdf

