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1. Indledning 
 

Slutrapporten omfatter aktiviteter i 2. halvår af 2013 hvor projektet udløb og 
sammenfatter i hovedtræk de erfaringer og resultater, der blev opnået. Den faglige 
slutrapport er under udarbejdelse med resultater i detaljer. 
 
 

2. Det sidste halvår 
 

De to anlæg, der havde installeret indfødningssystemer som led i projektet kørte 
videre, så vidt muligt i normal drift, med mest succes hos Bånlev. Linkogas prøvede 
flere biomasser fx snittet halm. Vegger derimod, kunne på grund af rækken af 
forsinkelser beskrevet i tidligere årsrapporter, først påbegynde ombygning af anlægget 
og installation af indfødningsudstyret. Det betyder at demonstrationsperioden for 
Veggers vedkommende ligger efter projektets formelle afslutning, men det bliver 
demonstrationsværdien for det samlede projekt ikke mindre af. Ventetiden har nemlig 
givet Veggerfolkene mulighed for at drage nytte af de to andre anlæg i projektet, og 
den udvikling, der er sket parallelt med projektet, således at de i dag er endt med at 
installere et noget anderledes system end det der først var planlagt. Og tilmed et hvor 
de går skridtet videre end både Bånlev og Linkogas ved at inkludere en særlig 
forbehandlingsenhed, en kædeknuser, produceret af en dansk virksomhed. En 
prototype kører i Vester Hjermitslev. Man vil nu anvende dybstrøelse, som vurderes at 
være den mest rentable biomasse at anvende, hvor man tidligere forventede at skulle 
modtage fiberfraktion fra separeret svinegylle. En række forhold indenfor landbruget 
har høj grad fjernet landmændenes interesse i gylleseparering, så konklusionen er, at 
ventetiden her også indebar fordele. Driftslederen vurderer nu, at systemet kører til 
juni 
Endelig blev de afsluttende teknisk-økonomiske analyser påbegyndt, som sammen med 
erfaringer fra de implementerede systemer og resultaterne fra Aarhus Universitet 
samles i en faglig slutrapport, der er under udarbejdelse, og som forventes færdiggjort 
snarest 

 
 

3. Projektets overordnede resultater og erfaringer 
 
Projektet har ydet et væsentligt bidrag til demonstration af teknologi til indfødning af 
faste biomasser i biogasanlæg til erstatning for organisk industriaffald, som der er stor 
knaphed på. De tre deltagende biogasfællesanlæg har valgt meget forskellige tekniske 
løsninger. En hovederfaring har været, at en række restbiomasser kan indeholde 
fremmedlegemer af forskellig art og beskaffenhed, og at det er meget vigtigt at 
indfødningssystemet kan håndtere fremmedlegemer, især hvis der skal anvendes 
dybstrøelse. De hidtil bedste erfaringer er opnået ved det system, er installeret hos 
Bånlev Biogas, hvor dybstrøelse efter oprivning omrøres i en lille fortank, hvor 
fremmedlegemer kan synke til bunds, fungerer uden de store problemer. 
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Timingen for projektet har været god, idet der sideløbende med projektet har været 
stigende interesse for at anvende dybstrøelse, og det er taget i anvendelse flere steder. 
Det ser ud til, at den foretrukne metoder er at omrøre dybstrøelsen med gylle i en 
fortank før indpumpning i anlægget. 
Et af de spørgsmål der har rejst sig undervejs er det om behovet for knusning eller 
neddeling af de faste biomasser. Både hås Linkogas og Bånlev er man betænkelig ved 
at øge mængderne uden yderligere forbehandling, idet man frygter opbygning af 
flydelag i reaktortankene. Begge anlæg overvejer derfor yderligere investering i udstyr 
til neddeling. Vegger, som er det tredje anlæg i projektet har taget konsekvensen af 
disse overvejelser og har indkøbt en nyudviklet kædeknuser fra den danske 
anlægsleverandør, Xergi. 
Århus Universitet har undersøgt mulighederne for at sæson- og døgnregulere 
biogasproduktionen ved hjælp af alternative faste biomasser. Resultaterne viser, at 
især sæsonregulering er mulig ved at øge indfødningen af f.eks. dybstrøelse eller andet 
om vinteren. Ikke alle faste biomasser er lige velegnede, f.eks. kan store mængder af 
fiberfraktion fra svineproduktion medføre proceshæmning ved for høje koncentrationer 
af kvælstof. Døgnregulering, eller produktion ”on-demand”, er også mulig, men det 
kræver mere letomsættelige ressourcer som f.eks. majsensilage eller roer. Ved 
sådanne biomasser vil det være anlæggets øvre grænse for håndtering af tørstof, der 
definerer mulighederne for regulering af produktionen. 
 

 
 

4. Formidling.  
 

Formidling er sket gennem seminarer, konferencer og fremvisninger og artikler 
 
Indlæg på seminarer og konferencer: 
 
Århus Universitet: 1 udenlandsk konference 
Sarker, S., Møller, H.B, Boosting biogas production with solid feedstock and storable 
substrates. 24th Congress of the Nordic Association of Agricultural Scientists in Uppsala 
14-16 June 2011. 
 
Arne Jensen, Bånlev: 3 danske indlæg arrangeret af Biogasforeningen, Biogas Task 
Force og AgroTech. Alle afholdt på Koldkærgård Konferencecenter i Skejby:  
 
Kurt Hjort-Gregersen: 3 udenlandske, 1 dansk (driftslederseminar) + omtale på en 
række møder i Biogasforeningen, herunder medlemsmøde og driftsledermøde med 
fremvisning af Xergis prototypeanlæg i drift i Vester Hjermitslev i juni og oktober 2013. 
 
RAMIRAN konference i Lissabon, september 2010 
European Waste Association konference i Venedig november 2012 
ManuResource konference i Brûgge, december 2013 
Koldkærgård Konferencecenter, driftsledermøde i Biogasforeningen, november 2011 
 
 
 
Fremvisninger: 
 
Bånlev har i perioden 2011-13 haft 798 besøgende, hvor dog ikke alle har haft 
indfødningssystemet som primære interesse 
 
Linkogas skønner i alt at have haft 75 besøgende 
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Den faglige afrapportering er under udarbejdelse. Denne forventes formidlet på et 
driftslederseminar eller åbenthusarrangement med fremvisning af anlægget i Vegger, 
når der er opnået tilstrækkeliget med erfaringer. Rapporten bliver også tilgængelig på 
internettet. 
 
 
Artikler: 
 
Århus Universitet: 1 artikel i internationalt tidsskrift 
Sarker, S. & Møller, H. B. 2013. Boosting biogas yield of anaerobic digesters by utilizing 
concentrated molasses from 2nd generation bioethanol plant, International Journal of 
Energy and Environment. 4, 2, s. 199-210. 

 
    Århus Universitet: 1 Artikel i FIB     
 

Der er aftale om bidrag til yderligere en artikel i FIB (KHG) 
 
 
 

5. Fremtiden.  
 
Både Linkogas og Bånlev overvejer som nævnt investering i udstyr til yderligere 
neddeling med henblik på at kunne anvende større mængder uden risiko for opbygning 
af flydelag. Det vil også muliggøre en langt højere kapacitetsudnyttelse af 
indfødningsudstyret, hvilket reducerer omkostningerne på enhed. 
 
Målsætningen for biogasproduktion i Danmark er, at halvdelen af al husdyrgødning skal 
anvendes til biogas i 2020.  
Omtrent en trediedel af det tørstofindhold, der findes i husdyrgødning i Danmark 
forefindes i dybstrøelse. Det er så stor en mængde, at det er tæt på at kunne sikre 
biomassegrundlaget for hele den udbygning med biogasanlæg, der ligger i regeringens 
Grøn Vækst plan. Projektet her har ydet et væsentligt bidrag til at demonstrere og 
opbygge erfaringer med den teknologi, der skal bruges for at realisere dette. 
Parallelt med projektet er der udviklet stor interesse for at anvende netop dybstrøelse, 
der vurderes at være et af de mest rentable biomasser at anvende. Biogasforeningen 
afholdt et kursus om håndtering af dybstrøelse i november 2013 med 27 deltagere fra 
Branchen 
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